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Е. Н. Поликарпова
План по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ «Никольская СОШ № 9»
в 2010-2011году
	Направление мероприятий
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.
3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования.
	Июнь-август,2010
Август-сентябрь,2010
Август-сентябрь,2010
	Рабочая группа
Рабочая группа

Шахова М. Ю.

	Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС
	1.Издание приказа о  стимулирующих надбавках и доплатах,  порядке и размеров премирования педагогов.
	Июнь, январь,2011
	Администрация

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС 
	1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса  по введению и реализации ФГОС начального общего образования.
2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
	Август
2010 год.

Август,2010
	Шахова М. Ю.
 Рабочая группа

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО
	1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.
2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений  дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.

3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Июнь,2010,

июнь,2011
август,2010

не реже 1 раза в четверть
	Поликарпова Е. Н.
Анисимова В. А.
Шахова М. Ю., Ортякова Е. И.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС.
2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.

3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников школы.
	Сентябрь,2010
Весь период

Август,2010
	Шахова М. Ю.
Шахова М.Ю.
Рабочая группа
Администрация

	Создание информационного обеспечения введения     ФГОС.
	1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания.
2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы.

3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования.

4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС.
	Весь период
Май

Весь период

Не реже 1 раза в четверть
	Шахова М. Ю.
Поликарпова Е. Н.
Ортякова Е. И.
Администрация
Рабочая группа

Ортякова Е. И.


	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
	1.Разработка ( корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса.

2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

3.Составление УМК,  используемого  в 1 классе.
	Сентябрь,2010

Сентябрь - декабрь
Сентябрь,2010
	Рабочая группа
Холина Т. А.

Поликарпова Е. Н.
Холина Т. А.
Ортякова Е. И.


